



Bod č. 5 - Dům služeb - Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo

Datum jednání: 13. 12. 2023

Č.j.:

Termín plnění: 27. 12. 2023

Schválil:

Předkládá: Lubomír Kocman

Zpracoval: Lubomír Kocman

Zodpovídá: Lubomír Kocman

Hlavní/Důvodová zpráva:

Hospodářský odbor a Rada města předkládá ke schválení Dodatek č. 5 smlouvě o dílo č. 2022/072 Dům služeb Rudná. AK Šimberský znění dodatku zkontrolovala a doporučuje ke schválení.

Předmětem dodatku jsou aktualizace harmonogramu postupu prací a tyto práce:

- Elektro
- Stavební práce pro vodní prvek
- Doplnění umyvadel
- Vybavení WC - nerez
- Revizní dvířka

Dopad změn na celkovou cenu díla činí +1 572 532,97 Kč bez DPH.

V rozpravě vystoupili: p. Kocman, p. Dobyáš, p. Kotouč, p. Viktora, p. Tůma, p. Bareš a p. Kyselý.

Stručný obsah rozpravy: P. Kocman uvedl do projednávaného bodu. P. Dobyáš zmínil chyby v projektu. P. Kotouč na ně reagoval a vznesené dotazy zodpověděl. P. Viktora zkritizoval práci firmy Bursík Holding. P. Kocman informoval o aktuálním stavu projektu. P. Viktora dále zmínil zpoždění celého projektu a požadoval vysvětlení. P. Tůma zhodnotil projekt jako amatérskou práci projektanta. Požádal o vysvětlení položky 800.000 Kč na umyvadla. Zkritizoval celou stavbu a práci pana starosty. P. Kyselý se domnívá, že projektant udělal stejně špatnou práci jako zhotovitel.

Návrhy usnesení

- A. Zastupitelstvo města Rudná schvaluje Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 2022/072 Dům služeb Rudná a pověřuje starostu města podpisem dodatku.

Přílohy bodu

- Dodatek č.5_Dům služeb Rudn.pdf
- přílohyX.pdf