



Bod č. 6 - Dům služeb - Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo

Datum jednání: 20. 3. 2024

Č.j.:

Termín plnění: 3. 4. 2024

Schválil:

Předkládá: Lubomír Kocman

Zpracoval: Lubomír Kocman

Zodpovídá: Lubomír Kocman

Hlavní/Důvodová zpráva:

Hospodářský odbor a Rada města předkládá ke schválení Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. 2022/072 Dům služeb Rudná.

Jedná se o poslední dodatek ke smlouvě. AK Šimberský znění dodatku zkontrolovala a doporučuje ke schválení.

Předmětem dodatku jsou:

- Zastávka, palisády, obruby
- ZTI
- Závěrečné odpočty, přípočty
- Komunikace skutečnost
- Oplocení a opěrné zídky
- Měření osvětlení - odpočet
- Oplocení a opěrné zídky
- Měření osvětlení - odpočet

Dopad změn na celkovou cenu díla činí -237 700,30 Kč bez DPH ve prospěch objednatele.

V rozpravě vystoupili: p. Kocman, pí Bělinová Břízová, p. Viktora, p. Seidl, p. Roth, p. Sýkora, p. Veigert a p. Bareš.

Stručný obsah rozpravy: P. Kocman stručně uvedl do projednávaného bodu. Pí Bělinová Břízová se dotázala, proč došlo k navýšení ceny za stavbu oproti předpokladu. P. Viktora podotknul, že zprávu od AK Šimberský nemá k dispozici, nemůže se proto rozhodnout. Nemá důvěru k práci zmíněné AK, tudíž nemůže hlasovat pro schválení dodatku. P. Kocman odpověděl, že žádná zpráva neexistuje. Jedná se o dodatek, který celý zpracovala AK Šimberský. P. Seidl reagoval na slova pí Bělinové Břízové ohledně ceny za Dům služeb. P. Roth zmínil chyby v projektu a dotázal se, kdo by za ně měl nést zodpovědnost. Dále se vyjádřil k celému procesu schvalování dodatků. P. Sýkora zmínil, že je nutné rozlišit celý projekt Domu služeb a jeho změnové listy. P. Veigert uvedl, že je třeba rozklíčovat, kdo změny objednal a kdo nese zodpovědnost za změnové listy.

Návrhy usnesení

- A. Zastupitelstvo města Rudná schvaluje Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. 2022/072 Dům služeb Rudná a pověřuje starostu města podpisem dodatku.

Přílohy bodu

- smlouva + přílohy.pdf