



Bod č. 6 - Dům služeb - Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo - inflační doložka

Datum jednání: 20. 9. 2023

Č.j.:

Termín plnění: 4. 10. 2023

Schválil:

Předkládá: Lubomír Kocman

Zpracoval: Lubomír Kocman

Zodpovídá: Lubomír Kocman

Hlavní/Důvodová zpráva:

Zhotovitel projektu „Dům služeb“ požádal v souladu s uzavřenou smlouvou a platnými zákony o kompenzaci za růst cen materiálových vstupů, a to zejména z důvodu nepředvídatelné výše inflace pro zahájení provádění díla. AK Šimberský ve spolupráci s hospodářským odborem města projednala a následně připravila návrh kompenzace, který se zakládá na stavebním indexu Českého statistického úřadu. Aktuálně by byl dopad na cenu díla za období od zahájení prací do 30. 6. 2023 ve výši 1.896.984,76 Kč bez DPH, přičemž mechanismus výpočtu navýšení ceny by se uplatnil automaticky i ve fakturacích do konce provedení stavby. AK Šimberský se v doporučení dalšího postupu přiklání k závěru, že přijetí dohody o poskytnutí finanční kompenzace na podkladě cenového indexu Českého statistického úřadu představuje postup souladný s principem péče řádného hospodáře, při kterém nedochází k nehospodárnému nakládání s majetkem a financemi města Rudná.

V rozpravě vystoupili: p. Kocman, pí Bělinová Břízová, p. Tůma, p. Viktora, p. Novák, p. Bareš, p. Kopeček, p. Kyselý a p. Dejm.

Stručný obsah rozpravy: P. Kocman uvedl přítomné do projednávaného bodu. Pí Bělinová Břízová nevidí důvod, proč částku navyšovat. Inflační doložka ve smlouvě uvedená není, tudíž s navýšením nesouhlasí. P. Dobyáš se k jejímu názoru připojil. P. Tůma popsal analýzu od AK Šimberský. Zkritizoval ji, podle něho není kvalitně zpracovaná. Ceny nerostou tak, jak je v analýze uvedeno. Vnímá ji jako podvod. P. Viktora rovněž zkritizoval zpracovanou analýzu. Nevidí chybu na straně AK Šimberský, ale toho, kdo ji zadal. Obává se, že ostatní firmy o toto zvýšení budou také žádat. Uvedl, že toto jednání má znaky korupce. P. Veigert apeloval na zastupitele, aby nevyhazovali peníze, když nemusí. Mezi zastupiteli a veřejností následně proběhla diskuse.

Návrhy usnesení

- A. Zastupitelstvo města Rudná schvaluje Dodatek č. 5 smlouvě o dílo č. 2022/072 Dům služeb Rudná a pověřuje starostu města podpisem dodatku.

Přílohy bodu

- Rudná - dodatek č. 5 - Dům.pdf
- přílohy.zip